

План мероприятий по реализации Нац. проекта «Развитие химико-биологического образования в РСО- Алаания»

На 2020г.

I. I. Функционирование химико-биологических классов в опорных школах				
1.	Организационные мероприятия:	Сроки	Содержание	Ответственный
1.1.	Определение преподавателей из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего образования и аспирантов для работы в химико-биологическом классе МБОУ СОШ №27	Январь-сентябрь 2020	<p>Кураторы от вузов – СОГУ Багаева У.В., СОГМА-Еналдиева Д.А.</p> <p>Преподаватели для занятий в группах учащихся 8В класса и 7В класса:</p> <p>Оганесян Д.Х. – преподаватель каф. пат. Анатомии СОГМА</p> <p>Егоров Д - преподаватель каф. органич. Химии СОГУ</p> <p>Багаева У.В.- препод. каф.физиологии СОГУ</p>	Руководитель проекта- Кантемирова З.А.
1.2	Составление плана внеклассной работы с учащимися 7В и 8В класс	Январь- май 2020	Прилагается	Руководитель проекта- Кантемирова З.А
1.3	График посещения учащимися Кванториума и IT- cub	Сентябрь-декабрь 2020	<p>7В класс – еженедельно (пятница)</p> <p>8В класс- еженедельно (пятница)</p> <p>Обеспечение транспортом</p>	Руководитель проекта- Кантемирова З.А

1.4	Организация и функционирование химических кружков на базе МБОУ СОШ №27 , расширяющих знание химии	Сентябрь – декабрь 2020	7В класс- Иванова А.А.(1 раз в нед- по 2 часа) 8В класс- Егоров Д.И.(1 раз в нед- по 2 часа)	Руководитель проекта- Кантемирова З.А
1.5	Организация и функционирование биологических кружков, на базе МБОУ СОШ №27 расширяющих знание биологии	сентябрь – декабрь 2020	7 В класс- Плиева А.М 8 В класс- НиколаевИ.А. .(1 раз в нед- по 2 часа)	Руководитель проекта- Кантемирова З.А
1.6	Организация и функционирование медицинских кружков с участием преподавателей СОГМА , на базе МБОУ СОШ №27 и с посещением СОГМА расширяющих знание биологии, анатомии и физиологии	Январь- май 2020	7 В кл- Оганесян Д.Х (1 раз в нед , 2 часа) 8В кл- Оганесян Д.Х.(1 раз в нед – 2 часа; посещение СОГМА каждый четверг)	Руководитель проекта- Кантемирова З.А
1.7	Организация и функционирование математического кружка, на базе МБОУ СОШ №27 расширяющих знание математики	Январь- май 2020	7В и 8В класс- Бегиева Т.Б.	Руководитель проекта- Кантемирова З.А
1.8	Создание материально-технических условий для реализации образовательной программы химико-биологического класса	Январь - декабрь 2020		Руководитель проекта Кантемирова З.А ,
1.8.1	Приобретение необходимого типового оборудования для реализации утвержденных образовательных программ в опорных школах	Январь- сентябрь 2020		куратор Минобр и науки РСО - Алания Вардашева З.Г. Руководитель проекта Кантемирова З.А.
1.8.2	Мониторинг рабочего состояния установленного оборудования, ремонт, дозакуп необходимого оборудования	Январь- сентябрь 2020	Участие рабочей группы кураторов в постоянном мониторинге	Куратор Минобр и науки РСО - Алания Вардашева З.Г. Руководитель проекта Кантемирова З.А.

1.8.3	Мониторинг состояния спальных мест и условий проживания учащихся из районов в РФМЛИ. Обеспечение транспортной доставки учащихся в МБОУ СОШ №27	Январь-сентябрь 2020		Куратор Минобр и науки РСО - Алания Вардашева З.Г. Руководитель проекта Кантемирова З.А.
1.8.4	Обеспечение питанием учащихся химико- биологических классов	Январь-сентябрь 2020		Куратор Минобр и науки РСО - Алания Вардашева З.Г. Руководитель проекта Кантемирова З.А. Ректор СОРИПКРО-Исакова Л.С.
2.	Формирование химико-биологических классов (далее – ХБ классов)	Май- август 2020		Руководитель проекта Кантемирова З.А
2.1	Подготовка и проведение отборочных мероприятий среди учащихся 6 -11 классов опорных школ контрольная точка	Май – июль 2020	Составление диагностических заданий для проведения мониторинговых испытаний	Куратор Минобр и науки РСО - Алания Вардашева З.Г., Руководитель проекта Кантемирова З.А.
2.3	Анализ контрольных работ контрольная точка	Май 2020	Заседание рабочей группы кураторов для проведения отбора в химико-биологические классы	Руководитель проекта Кантемирова З.А
2.4	Формирование ХБ класса (-ов) в опорных школах из состава учащихся 7-8 классов;	Май-август 2020		Руководитель проекта Кантемирова З.А , руководители опорных школ
2.5	Определение графика проведения родительских собраний в опорных школах для разъяснения задач работы ХБ классов, с участием приглашенных преподавателей	Каждую четверть		Руководитель проекта Кантемирова З.А. Еналдиева Д. А.- куратор проекта от СОГМА

				Багаева У.В.- куратор проекта от СОГУ
2.6	Контроль работы (мини-отчеты от ответственных лиц, посещение занятий)	В течение года		Куратор Минобр и науки РСО- Алания Вардашева З.Г., Руководитель проекта Кантемирова З.А.
3.	Методическое сопровождение:	контрольная точка		Руководитель проекта Кантемирова З.А. Исакова Л.С, ректор СОРИПКРО
3.1	Актуализация программы по внеклассной работе ХБ классов, внесение изменений	Январь-май 2020		Руководитель проекта Кантемирова З.А. , Исакова Л.С, ректор СОРИПКРО
3.2	Разработка модулей образовательной программы с учетом профилей подготовки (медицинский профиль, ветеринария, биоинженерия, биотехнологии)	Апрель- май 2020		Руководитель проекта Кантемирова З.А. Кураторы проекта вузов
3.3	Разработка и утверждение программы повышения квалификации для педагогов, преподающих химию и биологию в ХБ классах, в профильных классах	Январь-декабрь 2020	Январь: Обучение учителей биологии методикам работы на высокотехнологичном оборудовании « Медицинский класс»- занятия проводил к.б.н., руководитель проектов Академии Просвещения г. Москвы Мерщиев А.В. (20-23.01) Февраль: занятия с учителями химии и преподавателями	Руководитель проекта Кантемирова З.А. , Исакова Л.С, ректор СОРИПКРО

			вузов - 03.02 по 05.02 2020 Приглашен преподаватель многопрофильной гимназии г. Казани Курамшин Б.К Ноябрь 2020 – январь 2021 гг : занятия учителей биологии, химии и физики с преподавателями АПКРО г. Волгограда (начало)	
3.4	Распространение лучших практик педагогов ХБ классов с целью дальнейшего повышения качества химико-биологического образования	Апрель 2020	Организация конференции «Развитие естественно-математического образования в Республике Северная Осетия-Алания»	Руководитель проекта Кантемирова З.А. Исакова Л.С, ректор СОРИПКРО
3.5.	Подготовка и проведение мониторингов результативности обучения в действующих ХБ классах с целью определения проблем обучения	Январь-сентябрь 2020г		Руководитель проекта Кантемирова З.А. Еналдиева Д. А.- куратор проекта от СОГМА Айлярова М.К.- куратор проекта от ГГАУ Багаева У.В.- куратор проекта от СОГУ
3.6	Участие учителей опорных школ в конкурсных отборах в центр Сириус. Распространение практик обучения .			Руководитель проекта Кантемирова З.А.